

ПЛАН
работы ЦКП “Биоинженерия” 2024 год (по состоянию на февраль 2024 год)

1. Структура формирования плана

1.1. План работы ЦКП формируется на основе:

- выполнения плана государственных заданий.
- выполнения научно-исследовательских работ по грантам (проектам) РФФИ, субсидий МОН, и других государственных и негосударственных фондов.
- внутренних заявок научных групп ФИЦ Биотехнологии РАН
- заявок третьих лиц

1.2. План работы корректируется по мере поступлений новых заявок.

2. План работ

Направление работ	Тема	Сроки проведения работ
Выполнение работ для базовой организации		
Работы по Государственным заданиям ФИЦ Биотехнологии РАН	В соответствии с темами ГЗ	Постоянно в течение 2024 года
Работы по заявкам ФИЦ Биотехнологии РАН , включая работы по грантам РФФИ субсидий МОН, и других государственных и негосударственных фондов.	В соответствии с темами	Постоянно в течение 2024 года
Выполнение работ для третьих лиц		
ЦКП БИО 24-01	Оказание услуг по секвенированию ДНК	01.02.2024-01.04.2024
ЦКП БИО 24-02	Оказание услуг по высокопроизводительному секвенированию фрагментов генов 16S рибосомной РНК	12.02.2024-31.05.2024
ЦКП БИО 24-03	Оказание услуг по определению таксономической принадлежности микроорганизмов	08.02 2024-28.06.2024
ЦКП БИО 24-04	услуги по определению общей численности	01.02.2024-

	микроорганизмов, общей микробной гетеротрофной активности и определению таксономического состава микробного сообщества водной толщи и обрастаний искусственных водных объектов	31.05.2024
ЦКП БИО 24-06	Оказание услуг по определению частичных нуклеотидных последовательностей генов, кодирующих 16S рРНК у исследуемых микроорганизмов	07.02.2024- 28.06.2024