ПЛАН
работы ЦКП “ Биоинженерия” 2023 год ( по состоянию на февраль 2023 года)
1. Структура формирования плана
1.1. План работы ЦКП  формируется на основе:
-  выполнения плана государственных заданий.
- выполнения научно-исследовательских работ по грантам (проектам) РНФ, субсидий МОН, и других государственных и негосударственных фондов.
- внутренних заявок научных групп ФИЦ Биотехнологии РАН
- заявок третьих лиц 
1.2. План работы корректируется по мере поступлений новых заявок.
2. План работ 
	Направление работ
	Тема
	Сроки проведения работ

	Выполнение работ для базовой организации


	Работы по Государственным заданиям ФИЦ Биотехнологии РАН
	В соответствии с  темами ГЗ
	Постоянно в течение 2023  года

	Работы по заявкам ФИЦ Биотехнологии РАН , включая работы по грантам РНФ субсидий МОН, и других государственных и негосударственных фондов.
	В соответствии с  темами
	Постоянно в течение 2023  года

	Выполнение работ для третьих лиц


	договор № ЦКП БИО/20-13
	оказание услуг по молекулярно-генетической экспертизе продукции с целью выявления ГМИ или природы источника ложноположительного сигнала о присутствии ГМИ в 
	01.01.2023-31.01.2023 (в соответствии с графиком поступления материала для исследований)

	договор №ЦКП БИО 23-02
	Оказание услуг по высокопроизводительному секвенированию фрагментов генов 16S рибосомной РНК
	10.02.2023-28.04.2023

	договор №ЦКП БИО 22-03
	Проверка методики проведения полимеразной цепной реакции в реальном времени с использованием ГСО11368-2019
	07.02 2023 -15.04.2023

	договор ЦКП БИО 22-04
	Оказание услуг по  определению таксономической принадлежности микроорганизмов на основе сравнительного анализа нуклеотидных последовательностей участка ITS1 – 5.8SrRNA – ITS2 – LSU
	15.02.2023-28.04.2023

	договор № ЦКП БИО 22-05
	Оказание услуг по определению частичных нуклеотидных последовательностей генов, кодирующих 16S рРНК у исследуемых микроорганизмов
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