
ПЛАН 

работы ЦКП “ Биоинженерия” на 2026 год ( по состоянию на февраль 2026 года) 

1. Структура формирования плана 

1.1. План работы ЦКП  формируется на основе: 

-  выполнения плана государственных заданий. 

- выполнения научно-исследовательских работ по грантам (проектам) РНФ, субсидий 

МОН, и других государственных и негосударственных фондов. 

- внутренних заявок научных групп ФИЦ Биотехнологии РАН 

- заявок третьих лиц  

1.2. План работы корректируется по мере поступлений новых заявок. 

2. План работ  

Направление работ Тема Сроки проведения 

работ 

Выполнение работ для базовой организации 

 

Работы по Государственным заданиям 

ФИЦ Биотехнологии РАН 

В соответствии с  темами 

ГЗ 
12.01.2026-

29.12.2026 

Работы по заявкам ФИЦ 

Биотехнологии РАН , включая работы 

по грантам РНФ субсидий МОН, и 

других государственных и 

негосударственных фондов. 

В соответствии с  темами 12.01.2026-

29.12.2026 

Выполнение работ для третьих лиц 

 

договор № ЦКП БИО/20-13 оказание услуг по 

молекулярно-

генетической экспертизе 

продукции с целью 

выявления ГМИ или 

природы источника 

ложноположительного 

сигнала о присутствии 

ГМИ . 

12.01.2026-

20.12.2026 (в 

соответствии с 

графиком 

поступления 

материала для 

исследований) 

 

договор № ЦКП БИО/26-01 

Оказание услуг по 

определению частичных 

нуклеотидных 

последовательностей генов, 

кодирующих 16S рРНК у 

исследуемых 

микроорганизмов 

28.01.2026-

10.03.2026  



договор № ЦКП БИО/26-02 Оказание услуг по 

определению частичных 

нуклеотидных 

последовательностей генов, 

кодирующих 16S рРНК у 

исследуемых 

микроорганизмов 

27.02.2026-

10.04.2026(в 

соответствии с 

графиком 

поступления 

материала для 

исследований) 

договор № ЦКП БИО/26-03 
Оказание услуг по 

определению частичных 

нуклеотидных 

последовательностей генов, 

кодирующих 16S рРНК у 

исследуемых 

микроорганизмов 

29.01 2026 -

10.04.2026 

(в соответствии с 

графиком 

поступления 

материала для 

исследований) 

договор № ЦКП БИО/26-04 Оказание услуг по 

секвенированию и 

фрагментному анализу ДНК 

12.01.2026-

15.11.2026 (в 

соответствии с 

графиком 

поступления 

материала для 

исследований) 

 

 


